

**1^{er} donneur d'ordre
du secteur du bâtiment en Savoie**

CALENDRIER PREVISIONNEL 2025 – 2026

Consultations travaux de construction



TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2025-2026

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
TIGNES Le Glattier	105 logements dont 60 en réhabilitation	oct-25	mai-26
CHALLES LES EAUX St Vincent	aménagement	oct-25	janv-26
LA MOTTE SERVOLEX La Tessonnière	20 logements	nov-25	mars-26
LA CHAMBRE Chemin de Babet	25 logements & foyer	nov-25	mars-26
LE BOURGET DU LAC La Serraz Hameau Léger	aménagement	nov-25	mars-26
BRIDES LES BAINS Rue Jean Moulin	18 logements	nov-25	avr-26
LA MOTTE SERVOLEX Eco-hameau des granges (Lot 5A)	47 logements	nov-25	mai-26
CHAMBERY Rue Girard Madoux	28 logements	nov-25	juin-26
PUGNY CHATENOD La Chaumière I	14 logements & démolition	nov-25 : démolition sept-26 : travaux	mars-26 : démolition mars-27 : travaux
ST GENIX LES VILLAGES (GRESIN) Route St Maurice	10 logements	déc-25	avr-26
SAINTE REINE Epernay	6 logements	janv-26	avr-26
TRAIZE Chef lieu	8 logements	janv-26	avr-26
SAINT VITAL Les Noyers	16 logements	janv-26	juin-26
CHAMBERY Rue de Putigny	58 logements	janv-26	sept-26
VOGLANS Grandes Côtes	39 logements	janv-26	sept-26

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2025-2026 | suite

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
LA MOTTE SERVOLEX Les Champagnes	22 logements & aménagement	févr-26	juin-26
CHANAZ L'escalier	2 logements	févr-26	oct-26
LA RAVOIRE Le Clos du Resset	2 logements	mars-26	sept-26
GRESY SUR AIX La Sarraz	50 logements	mars-26	sept-26
LA MOTTE SERVOLEX Rue de la Briquerie	12 logements	mars-26	sept-26
COISE ST JEAN PIED GAUTHIER Côte Gay	26 logements & aménagement	avr-26 : aménagement févr-27 : travaux	sept-26 : aménagement juil-27 : travaux
SALINS FONTAINE (SALINS LES THERMES) Av. du Château	60 logements & foyer	juin-26	oct-26
TOURS EN SAVOIE Le Vernachot	12 logements	juin-26	oct-26
AIX LES BAINS Av Gal Leclerc	73 logements & aménagement	juin-26	déc-26
FRANCIN Le Longeray	51 logements & aménagement	juin-26	janv-27
BELLECOMBE EN BAUGE La Scierie	6 logements & aménagement	juin-26	2027
BOURG ST MAURICE Le Funiculaire	39 logements	juin-26	2027
MOUTIERS Salines Royales	20 logements, bureaux & aménagement	juil-26 : aménagement avr-27 : travaux	nov-26 : aménagement sept-27 : travaux
RUFFIEUX Route d'Arbessieux	20 logements & salle communale	sept-26	janv-27
LA BRIDOIRE Les Rousses	16 logements & aménagement	sept-26	mars-27

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2025-2026 | suite

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
ENTRELACS (ALBENS) Le longeret lot A	18 logements	sept-26	mai-27
GRESY SUR AIX Montée de la Guicharde	15 logements	sept-26	2027
SONNAZ Le Cret	6 logements	sept-26	2027
SAINTE HELENE SUR ISERE Charmilles	12 logements	oct-26	mars-27
ENTRELACS (ALBENS) Le longeret lot C	55 logements	oct-26	avr-27
LA MOTTE SERVOLEX Rue Charles Albert	8 logements & aménagement	nov-26	2027
AIX LES BAINS Marlioz lot 03	17 logements	nov-26	mars-27
ENTRELACS (ALBENS) Maison Duchêne	18 logements	nov-26	mai-27
SAINT ALBAN D'HURTIERE Chef lieu	10 logements	nov-26	mai-27
LES BELLEVILLE (ST MARTIN DE BELLEVILLE) Rue des Faons	30 logements	nov-26	2027
VILLARD D'HERY Rue du Clocher	4 logements	déc-26	avr-27

Toutes nos consultations sur

www.opac-savoie.fr

Rubrique : Je suis une entreprise / Consultations en cours



Mise à jour du 29/09/2025