

**1^{er} donneur d'ordre
du secteur du bâtiment en Savoie**

CALENDRIER PREVISIONNEL 2026 – 2027

Consultations travaux :

- **de construction**
- **de réhabilitation**



Afin de vous informer au plus juste des opportunités à venir, nos **PREVISIONS D'ACHATS** sont désormais **publiées & mises à jour** sur la plateforme AW Solutions.

Pour les suivre et prendre connaissance de leurs éventuelles modifications rendez-vous sur **AW Solutions !**

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2026-2027

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
TIGNES Le Glattier	105 logements dont 60 en réhabilitation	janv-26	mai-26
BRIDES LES BAINS Rue Jean Moulin	18 logements	févr-26	mai-26
LA CHAMBRE Chemin de Babet	25 logements & foyer	févr-26	juil-26
LA MOTTE SERVOLEX La Tessonnière	20 logements	févr-26	sept-26
SAINTE REINE Epernay	6 logements	févr-26	sept-26
VOGLANS Grandes Côtes	39 logements	mars-26 : aménagement juin-27 : travaux	juil-26 : aménagement jan-27 : travaux
TRAIZE Chef-lieu	8 logements	mars-26	sept-26
LA MOTTE SERVOLEX Eco-hameau des Granges (Lot 5A)	47 logements	mars-26	sept-26
VALLOIRE Route des Clots	29 logements	avr-26	juil-26
LE BOURGET DU LAC La Serraz Hameau Léger	aménagement	avr-26	sept-26
CHAMBERY Rue Girard Madoux	28 logements	avr-26	sept-26
FRANCIN Le Longeray	51 logements & aménagement	avr-26 : aménagement mars-27 : travaux	oct-26 : aménagement oct-27 : travaux
SAINT VITAL Les Noyers	16 logements	avr-26	janv-27
BELLECOMBE EN BAUGE La Scierie	6 logements & aménagement	juin-26	2027
CHAMBERY Rue de Putigny	58 logements	juin-26	oct-26

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2026-2027 | suite

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
CHANAZ L'Escalier	2 logements	juin-26	nov-26
LA MOTTE SERVOLEX Rue de la Briquerie	13 logements	juin-26	déc-26
ST GENIX LES VILLAGES (GRESIN) Route St Maurice	10 logements	juil-26	nov-26
COISE ST JEAN PIED GAUTHIER Côte Gay	26 logements & aménagement	juil-26 : aménagement mai-27 : travaux	déc-26 : aménagement oct-27 : travaux
RUFFIEUX Route d'Arbessieux	20 logements & salle communale	juil-26	janv-27
SONNAZ Le Cret	6 logements	sept-26	2027
GRESY SUR AIX La Sarraz	50 logements	sept-26	janv-27
LA BRIDOIRE Les Rousses	16 logements & aménagement	sept-26	mars-27
ENTRELACS (ALBENS) Le Longeret lot A	18 logements	sept-26	mai-27
LA MOTTE SERVOLEX Les Champagnes	22 logements & aménagement	sept-26	juin-27
SAINTE HELENE SUR ISERE Charmilles	12 logements	oct-26	mars-27
LA RAVOIRE Le Clos du Resset	2 logements	oct-26	avr-27
GRESY SUR AIX Montée de la Guicharde	15 logements	oct-26	avr-27
AIX LES BAINS Marlioz lot 03	17 logements	nov-26	mars-27
SAINT ALBAN D'HURTIERE Chef-lieu	10 logements	nov-26	mai-27

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2026-2027 | suite

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
AIX LES BAINS Av. Gal Leclerc	73 logements & aménagement	nov-26	juin-27
VILLARD D'HERY Rue du Clocher	4 logements	déc-26	avr-27
ENTRELACS (ALBENS) Le Longeret lot C	55 logements	déc-26	mai-27
ENTRELACS (ALBENS) Maison Duchêne	18 logements	déc-26	juin-27
SALINS FONTAINE (SALINS LES THERMES) Av. du Château	60 logements & foyer	janv-27	sept-27
TOURS EN SAVOIE Le Vernachot	12 logements	janv-27	sept-27
AIX LES BAINS Marlioz lot 05	29 logements	janv-27	2027
LES BELLEVILLE (ST MARTIN DE BELLEVILLE) Rue des Faons (Les Menuires)	30 logements	févr-27	avr-28
BOURG ST MAURICE Le Funiculaire	39 logements	avr-27	oct-27
LA MOTTE SERVOLEX Rue Charles Albert	8 logements & aménagement	juin-27	déc-27
LES BELLEVILLE (ST MARTIN DE BELLEVILLE) Rue du Bouchet (Val Thorens)	40 logements	sept-27	sept-28
LE BOURGET DU LAC Maison Burnier	15 logements	2027	2027
SAINT BALDOPH Les Blés d'Or	80 logements	2027	2027
MOUTIERS Salines Royales	20 logements & bureaux	2027	2027
AIME LA PLAGNE Rue de la Fortune	27 logements	2027	2027

TRAVAUX DE REHABILITATION 2026-2027

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Principaux travaux envisagés (liste non exhaustive et sujette à modifications)	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
BOURG SAINT MAURICE Verseau, Gemeaux et Tetras Lyre	Maçonnerie, curage, démolition ; Aménagement extérieur ; Menuiseries intérieures et extérieures ; Cloisons, peinture, faïence, revêtement de sol ; Chauffage, ventilation, plomberie ; Electricité...	3 logements	janv-26	mai-26
LA BRIDOIRE Les Acacias EPIERRE Les Châtelaines	Isolation thermique extérieure ; Menuiseries extérieures ; Chauffage, ventilation...	12 + logements 4	mars-26	juin-26
AIME LA PLAGNE Les Mines et la Garenne	Charpente, couverture ; Isolation thermique extérieure ; Menuiseries intérieures et extérieures ; Serrurerie ; Chauffage, ventilation...	19 logements	mars-26	juin-26
BASSENS Clos Bressieux Bat 1 à 3	Désamiantage ; Maçonnerie, espaces verts ; Charpente, couverture ; Isolation thermique extérieure ; Menuiserie extérieure ; Serrurerie ; Plomberie, ventilation ; Electricité, chauffage...	40 logements	mars-26	juin-26
COURCHEVEL La Grande Brouve	Maçonnerie, abords ; Couverture ; Isolation thermique extérieure ; Etanchéité ; Menuiseries intérieures et extérieures ; Carrelage, faïence ; Plomberie, ventilation ; Chauffage, électricité ; Portes de garages ; Serrurerie métallerie...	50 logements	mars-26	sept-26

TRAVAUX DE REHABILITATION 2026-2027 | suite

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Principaux travaux envisagés (liste non exhaustive et sujette à modifications)	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
LANDRY L'Aiguille et la Grive AIME LA PLAGNE Le Comte A+B+C+D+E+F	Isolation thermique extérieure ; Menuiseries extérieures ; Chauffage, ventilation...	12 + logements 25	avr-26	juin-26
ST JULIEN MONTDENIS Le Grand Beron ST MICHEL DE MAURIENNE Rene Cassin & Résidence de la Tour VALLOIRE Les Trois Evêchés MONTRICHER ALBANNE Station des Karellis	Maçonnerie, abords ; Charpente, couverture ; Isolation thermique extérieure ; Menuiseries extérieures ; Serrurerie Peinture ; Plomberie, ventilation ; Electricité...	102 logements	avr-26	oct-26
COURCHEVEL Foyer de travailleur L'Antares	Réhabilitation & extension...	130 logements	juin-26	sept-26
VIVIERS DU LAC Les Constellations	Isolation thermique extérieure ; Etanchéité...	43 logements	déc-26	avr-27

Nos prévisions d'achats spécifiques construction et réhabilitation sur

www.awsolutions.fr

Toutes nos consultations sur

www.opac-savoie.fr

Rubrique : Je suis une entreprise / Consultations en cours

