

**1^{er} donneur d'ordre
du secteur du bâtiment en Savoie**

CALENDRIER PREVISIONNEL 2026 – 2027

Consultations travaux :

- de construction**
- de réhabilitation**



Afin de vous informer au plus juste des opportunités à venir, nos **PREVISIONS D'ACHATS** sont **publiées & mises à jour** sur la plateforme AW Solutions.

Pour les suivre et prendre connaissance de leurs éventuelles modifications rendez-vous sur **AW Solutions !**

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2026-2027

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
CHAMBERY Rue de Putigny	58 logements	juin-26	oct-26
PORTE DE SAVOIE (FRANCIN) Le Longeray	51 logements & aménagement	juin-26 : aménagement S1 2027 : travaux	oct-26 : aménagement S2 2027 : travaux
RUFFIEUX Route d'Arbessieux	20 logements & salle communale	juil-26	janv-27
LA MOTTE SERVOLEX Rue de la Briquerie	13 logements & aménagement	sept-26	janv-27 : aménagement mars-2027 : travaux
ENTRELACS (ALBENS) Le longeret lot A	18 logements	sept-26	janv-27
GRESY SUR AIX La Sarraz	50 logements	sept-26	janv-27
VOGLANS Grandes Côtes	29 logements	sept-26	janv-27
LA MOTTE SERVOLEX Eco-hameau des granges (Lot 5A)	47 logements	sept-26	avr-27
SAINT VITAL Les Noyers	16 logements	sept-26	avr-27
VALLOIRE Route des clots	29 logements	sept-26	mai-27
LA MOTTE SERVOLEX Les Champagnes	22 logements & aménagement	oct-26	mars-27 : aménagement juin-27 : travaux
LA BRIDOIRE Les Rousses	16 logements & aménagement	oct-26 : aménagement avr-27 : travaux	mars-27 : aménagement sept-27 : travaux
AIX LES BAINS Marlioz lot 03	17 logements	nov-26	mars-27
PUGNY CHATENOD La Chaumière I	14 logements	nov-26 : démolition 2028 : travaux	avr-27 : démolition 2028 : travaux
ENTRELACS (ALBENS) Le longeret lot C	55 logements	nov-26	avr-27

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2026-2027 | suite

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
BELLECOMBE EN BAUGES La Scierie	6 logements & aménagement	nov-26	avr-27
SONNAZ Le Cret	6 logements	déc-26	mai-27
GRESY SUR AIX Montée de la Guicharde	15 logements	janv-27	juin-27
AIX LES BAINS Av Gal Leclerc	73 logements & aménagement	janv-27	juin-27
VILLARD D'HERY Rue du Clocher	4 logements	janv-27	juin-27
COISE ST JEAN PIED GAUTHIER Côte Gay	26 logements & aménagement	janv-27 : aménagement sept-27 : travaux	juil-27 : aménagement mars-28 : travaux
SAINTE HELENE SUR ISERE Charmilles	12 logements	janv-27	juil-27
TOURS EN SAVOIE Le Vernachot	12 logements	janv-27	sept-27
BOURG SAINT MAURICE Lot 04 - Quartier des Alpes	15 logements	févr-27	juin-27
ENTRELACS (ALBENS) Maison Duchêne	18 logements	févr-27	sept-27
SAINT ALBAN D'HURTIERES Chef-lieu	10 logements	févr-27	sept-27
CHANAZ L'escalier	2 logements	mars-27	oct-27
AIX LES BAINS Marlioz lot 05	29 logements	mars-27	oct-27
AIX LES BAINS Marlioz lot 01	19 logements & autres locaux	mars-27	oct-27
AIX LES BAINS Marlioz lot 06	30 logements	mars-27	oct-27

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 2026-2027 | suite

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
BOURG SAINT MAURICE Le Funiculaire	39 logements	avr-27	oct-27
LA RAVOIRE Le Clos du Rasset	2 logements	juin-27	2028
LES BELLEVILLE (ST MARTIN DE BELLEVILLE) Rue des Faons (Les Menuires)	30 logements	juil-27	avr-28
LES BELLEVILLE (ST MARTIN DE BELLEVILLE) rue du Bouchet (Val Thorens)	40 logements	sept-27	sept-28
SAINT PIERRE D'ALBIGNY Le Clos St Pierre	10 logements	nov-27	avr-28
MOUTIERS Salines Royales	20 logements & bureaux	2027	2027
VIMINES Les Terrasse de Vimines	14 logements & aménagement	2027	2027

TRAVAUX DE REHABILITATION 2026-2027

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Principaux travaux envisagés (liste non exhaustive et sujette à modifications)	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
COURCHEVEL La Grande Brouve	Maçonnerie, abords ; Couverture ; Isolation thermique extérieure ; Étanchéité ; Menuiseries intérieures et extérieures ; Carrelage, faïence ; Plomberie, ventilation ; Chauffage, électricité ; Portes de garages ; Serrurerie métallerie...	50 logements	juin-26	avr-27
ST JULIEN MONTDENIS Le Grand Beron ST MICHEL DE MAURIENNE Rene Cassin & Résidence de la Tour	Maçonnerie, abords ; Charpente, couverture ; Isolation thermique extérieure ; Menuiseries extérieures ; Serrurerie ; Peinture ; Plomberie, ventilation ; Electricité...	54 logements	juil-26	déc-26
LANDRY L'Aiguille et la Grive AIME LA PLAGNE Le Comte A+B+C+D+E+F	Isolation thermique extérieure ; Menuiseries extérieures ; Chauffage, ventilation...	12 + logements 25	sept-26	janv-27
AIME LA PLAGNE Les Mines et la Garenne	Charpente, couverture ; Isolation thermique extérieure ; Menuiseries intérieures et extérieures ; Serrurerie ; Chauffage, ventilation...	19 logements	sept-26	janv-27
COURCHEVEL Foyer de travailleurs L'Antares	Réhabilitation & extension...	130 logements	sept-26	avr-27
VALLOIRE Les Trois Evêchés MONTRICHER ALBANNE Station des Karellis	Maçonnerie, abords ; Charpente, couverture ; Isolation thermique extérieure ; Menuiseries extérieures ; Serrurerie ; Peinture ; Plomberie, ventilation ; Electricité...	48 logements	déc-26	avr-27

TRAVAUX DE REHABILITATION 2026-2027 | suite

Planning prévisionnel (sous toutes réserves)

Opération	Principaux travaux envisagés (liste non exhaustive et sujette à modifications)	Nombre de logements	Date prévisionnelle de lancement consultation Travaux	Date prévisionnelle de démarrage de chantier
MONTRICHER ALBANNE Foyer de travailleurs La Turra	Restructuration intérieure des logements ; Menuiseries intérieures ; Plâtrerie ; Peinture ; Carrelage ; Plomberie CVC sanitaires ; Electricité...	112 logements	déc-26	avr-27
LA LECHERE Divers immeubles	Maçonnerie, découpe ; Isolation thermique extérieure ; Menuiseries extérieures ; Serrurerie ; Chauffage, ventilation ; Electricité...	80 logements	déc-26	avr-27
VIVIERS DU LAC Les Constellations	Isolation thermique extérieure ; Etanchéité...	43 logements	déc-26	avr-27
QUEIGE Le Doron FLUMET Le Faucigny CREST VOLAND La Maison Paroissiale NOTRE DAME DE BELLECOMBE Le Ban Rouge	Isolation thermique extérieure ; Menuiseries extérieures ; Chauffage, ventilation ; Electricité...	39 logements	févr-27	sept-27
MODANE Foyer de travailleurs Le Pré Soleil	Désamiantage ; VRD ; Isolation thermique extérieure ; Plomberie ventilation ; Electricité et SSI ; Menuiseries intérieures et extérieures ; Etanchéité ...	61 logements	févr-27	sept-27

Nos prévisions d'achats spécifiques construction et réhabilitation sur www.awsolutions.fr

Toutes nos consultations sur www.opac-savoie.fr ; rubrique : Je suis une entreprise / Consultations en cours



Mise à jour du 11/06/2026